



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL



INADEH

PLAN DE TRANSFORMACIÓN
INTEGRAL Y MEJORA

PLAN DE TRANSFORMACIÓN INTEGRAL Y MEJORA

OBJETIVOS - MISIÓN - VISIÓN

01

ALCANCE DEL PROYECTO

02

COMPONENTE
FORTALECIMIENTO ACADÉMICO

03

COMPONENTE DE
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

04


COMPONENTE DE
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

05

Í
N
D
I
C
E



OBJETIVOS - MISIÓN - VISIÓN



ALCANCE DEL PROYECTO



COMPONENTE NO. 1

FORTALECIMIENTO ACADÉMICO

FORTALECIMIENTO DEL ROL
INADEH COMO ENTE RECTOR DE
LA FORMACIÓN PROFESIONAL

B/. 5.5 MILLONES



COMPONENTE NO. 2

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

ACTUALIZACIÓN DEL MODELO
DE GESTIÓN DEL INADEH Y
DESARROLLO DE CAPACIDADES
INSTITUCIONALES

B/. 4.4 MILLONES



COMPONENTE NO. 3

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

RENOVACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS
ESPECIALIZADOS


B/. 40.1 MILLONES

GERENCIA INTEGRAL B/. 5.0 MILLONES


FORTALECIMIENTO ACADÉMICO

03

SUBCOMPONENTE CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA OFERTA FORMATIVA




SUBCOMPONENTE FORMACIÓN DE INSTRUCTORES/ EVALUADORES




FORTALECIMIENTO ACADÉMICO


SUBCOMPONENTE SISTEMAS DE INFORMACIÓN / INDICADORES DE DESEMPEÑO



SUBCOMPONENTE FORTALECIMIENTO ACTORES SOCIALES /DIALOGO SOCIAL



SUBCOMPONENTE FORTALECIMIENTO DEL ROL DE INADEH COMO RECTOR DE LA FP



FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBCOMPONENTE DESARROLLO TECNOLÓGICO

SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE CENTROS DE FORMACIÓN

RELEVAMIENTO Y PRIORIZACIÓN DE PROCESOS, DE REQUERIMIENTOS Y LINEAMIENTOS TECNOLÓGICOS: INFORMES DE PRIORIZACIÓN DE PROCESOS, REQUERIMIENTOS Y LINEAMIENTOS TECNOLÓGICOS PARA EL SUBSISTEMA DE CENTROS DEBIDAMENTE ELABORADOS Y ENTREGADOS.

RELEVAMIENTO DEL ESTADO ACTUAL DE 8 CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL: INFORME SEMESTRALES ENTREGADOS Y VALIDADOS SOBRE EL ESTADO ACTUAL SOBRE LOS 8 CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL INADEH.

JULIO 2022

EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS : INFORME SEMESTRALES SOBRE LA PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS AUTOMATIZADOS EN CADA SUBSISTEMA DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN.

JUNIO Y DICIEMBRE 2022

SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RRHH

RELEVAMIENTO Y PRIORIZACIÓN DE PROCESOS, DE REQUERIMIENTOS Y LINEAMIENTOS TECNOLÓGICOS: INFORME DE AVANCES SEMESTRALES DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL CONSULTOR SOBRE EL RELEVAMIENTO Y PRIORIZACIÓN DE PROCESOS DE REQUERIMIENTOS Y LINEAMIENTOS TECNOLÓGICOS EN EL SUBSISTEMA DE RECURSOS HUMANOS.

JULIO 2022

SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE FACILIDADES TECNOLÓGICAS

IDENTIFICACIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES: INFORME DE AVANCES SEMESTRALES SEGÚN LOS LINEAMIENTOS DEL CONSULTOR SOBRE LA IDENTIFICACIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES.

JUNIO 2022

MODELOS BPMN CENTROS DE FORMACIÓN: INFORME DE AVANCES SEMESTRALES SEGÚN LOS LINEAMIENTOS DEL CONSULTOR DE LOS MODELOS BPMN DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN.

OCTUBRE 2022

EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS: INFORMES DE AVANCE SEMESTRALES SEGÚN LOS LINEAMIENTOS DEL CONSULTOR SOBRE LA EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS.

DICIEMBRE 2022

SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE CENTRO DE PROSPECTIVA

RELEVAMIENTO Y PRIORIZACIÓN DE PROCESOS, DE REQUERIMIENTOS Y LINEAMIENTOS TECNOLÓGICOS: INFORME DE AVANCES SEMESTRALES DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL CONSULTOR SOBRE RELEVAMIENTO Y PRIORIZACIÓN DE PROCESOS, DE REQUERIMIENTOS Y LINEAMIENTOS TECNOLÓGICOS.

JULIO 2022

SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE PLATAFORMA PROFESIONAL

RELEVAMIENTO Y PRIORIZACIÓN DE PROCESOS, DE REQUERIMIENTOS Y LINEAMIENTOS TECNOLÓGICOS: INFORME DE AVANCES SEMESTRALES DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL CONSULTOR SOBRE RELEVAMIENTO Y PRIORIZACIÓN DE PROCESOS, DE REQUERIMIENTOS Y LINEAMIENTOS TECNOLÓGICOS

JUNIO 2022

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBCOMPONENTE MARCO LEGAL Y NORMATIVO

INFORME DE MARCO LEGAL Y NORMATIVO VIGENTE

INFORMES DE AVANCE SEMESTRALES : SEGÚN LOS LINEAMIENTOS DE LA OFICINA DE ASESORÍA LEGAL LOS DOCUMENTOS LEGALES ACTUALIZADOS QUE ESTÁN ASOCIADOS A LAS NORMATIVAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y FINANCIERAS QUE SE DESARROLLAN EN LA INSTITUCIÓN

DICIEMBRE 2022

INFORME DE VIABILIDAD LEGAL DE LA PROPUESTA DE MODERNIZACIÓN DE INADEH

INFORMES DE AVANCE SEMESTRALES : SEGÚN LOS LINEAMIENTOS DE LA OFICINA DE ASESORÍA LEGAL VIABILIDAD LEGAL DE LA PROPUESTA DE MODERNIZACIÓN DE INADEH.

JULIO Y DICIEMBRE 2022

INFORME DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ACTUAL DE INADEH Y RECOMENDACIONES DE AJUSTES

INFORME DE AVANCES DE LA COMISIÓN RESPONSABLE DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ACTUAL DE INADEH.

AGOSTO 2022

SUBCOMPONENTE ORGANIZATIVO INSTITUCIONAL

PROPUESTA DE UNA UNIDAD DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD FORMULADA, VALIDADA TÉCNICAMENTE Y PRESENTADA A LA DIRECCIÓN GENERAL

INFORME DE AVANCES POR PARTE DE LA COMISIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA RELACIONADA CON LA PROPUESTA DE UNA UNIDAD DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

AGOSTO 2022


INFORME DE EVALUACIÓN DE PERFILES DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DIRECTIVO (8 CENTROS)

INFORME DE AVANCE RELACIONADO CON LA EVALUACIÓN DE PERFILES DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DIRECTIVOS (8 CENTROS)


DICIEMBRE 2022

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

05



INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO



-  SIN INICIAR
-  EN PROCESO
-  FINALIZADO


PASOS A SEGUIR:

- ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN TOCUMEN
- MUDANZA DE TALLERES QUE SE VAN A REUBICAR EN TOCUMEN
- TRASLADO DE PARTIDA
- TDR
- ACTO Y CONTRATACIÓN DE EMPRESAS DE MUDANZA
- ADECUACIONES DE ESPACIOS DE ALQUILER

iGRACIAS!



INADEH



@INADEHOFICIAL



@INADEHOFICIAL



WWW.INADEH.EDU.PA