
Ficha técnica del curso:

Gestión de proyectos
Área de formación:
Tecnologías de la Información y Comunicación

Especialidad:
Manejo básico del computador personal

Objetivos:

• Comprender las características
avanzadas del uso de la herramienta
Microsoft Project.

• Aplicar el inicio, la planificiación y la
ejecución del proyectos,

• Evaluar el seguimiento a los proyectos.
• Comprender la importancia de los

cronogramas.
• Crar un proyecto complejo con la

herramienta, siguiendo los pasos
metodológicos indicados por el estándar.

• Analizar el desarrollo de un proyecto con
la ayuda de las características de la
herramienta.

• Comprender la importancia del cierre de
proyectos de forma efectiva.

Requisitos de ingreso:

• Manejo fluido de PC y de programas de
ofimática (MS Excel, Word, Power Point).

• Haber aprobado el curso de operador de
computadoras o validarlo mediante
prueba.

Duración: 60 horas
Modalidad: Presencial

Contenido:

Modulo I: Fases de inicio y planificación del
proyecto.

• Unidad 1: Conceptos específicos de la
administraci6n integrada de proyectos según
el estándar utilizado, aplicados al uso de la
herramienta.

• Unidad 2: Utilización de la herramienta para
la confección de todos los tipos de informes
a generar y distribuir a las stakeholders con
relación al proyecto.

• Unidad 3: Conceptos específicos de la
planificación de proyectos según el
estándar utilizado, aplicados al uso de la
herramienta.

• Unidad 4: Utilización de la herramienta para el
seguimiento y control del proyecto en forma
integrada.

Modulo II: Fases de ejecución, monitoreo,
control y de cierre del proyecto.

• Unidad 1: Utilización de la herramienta para
la gestión del alcance, los costos y las plazas
del proyecto.

• Unidad 2: Conceptos específicos según
seguimiento, monitoreo y control de
proyectos, según el estándar utilizado,
aplicados al uso de la herramienta, así como
también las del cierre de un proyecto a fase.

• Unidad 3: Utilización de la herramienta para la
gestión de la calidad, los recursos humanos,
las comunicaciones, los riesgos y las
adquisiciones del proyecto.


