

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO
AVANCE A SEPTIEMBRE DE 2023
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO	TIPO DE PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AVANCE	DIRECCIÓN RESPONSABLE	PRESUPUESTO
Habilitación de las Infraestructuras de la Sede Central y del Centro de Formación Profesional de Tocumen	Bienes	02/01/2023	31/12/2023	16.00%	Dirección de Administración y Finanzas	30,925
Construcción de Pabellón de Dos Plantas y Cambio de Techo en el Centro de Formación Profesional de La Chorrera	Bienes	02/01/2023	31/12/2023	0.00%	Dirección de Administración y Finanzas	188,000
Habilitación del C.F.P. Bonifacio Pereira	Bienes	02/01/2023	31/12/2023	0.00%	Dirección de Administración y Finanzas	99,400
Construcción de Nuevas Instalaciones del CFP de Chepo	Bienes	02/02/2023	31/12/2024	0.00%	Dirección de Administración y Finanzas	94,287
Construcción de nuevas instalaciones en el Centro de Formación Profesional de Puerto Escondido - Colón	Bienes	02/01/2023	31/12/2023	100.00%	Dirección de Administración y Finanzas	30,000
Construcción de nuevas Instalaciones del Centro de Formación Profesional de Darién	Bienes	02/01/2023	31/12/2023	66.00%	Dirección de Administración y Finanzas	101,000
Ampliación del Centro de Formación Profesional de Chitré	Bienes	02/01/2023	31/12/2023	4.00%	Dirección de Administración y Finanzas	758,945
Construcción de Instalaciones Varias en el Centro de Formación Profesional de Guararé	Bienes	02/01/2023	31/12/2023	0.00%	Dirección de Administración y Finanzas	214,140
Habilitación de Centro de Formación en Pesé	Bienes	02/01/2023	31/12/2023	6.00%	Dirección de Administración y Finanzas	97,565

Construcción de Talleres Didácticos del Centro de Formación Profesional de Santiago	Bienes	02/01/2023	31/12/2023	0.00%	Dirección de Administración y Finanzas	487,710
Habilitación de Talleres y Áreas Administrativas del Centro Formación Profesional El Bongo	Bienes	02/01/2023	31/12/2023	0.00%	Dirección de Administración y Finanzas	43,280
Construcción de Centro de Formación profesional en Soná.	Bienes	02/01/2023	31/12/2023	3.00%	Dirección de Administración y Finanzas	428,900
Habilitación de Infraestructuras del Centro de Formación Profesional de David	Bienes	02/01/2023	31/12/2023	20.00%	Dirección de Administración y Finanzas	419,920
Construir nueva instalación en el Centro de Formación Las Lajas.	Bienes	02/02/2023	31/12/2023	0.00%	Dirección de Administración y Finanzas	191,100
Diseño y construcción del Centro de Llano Tugrí.	Bienes	02/01/2023	31/12/2023	0.00%	Dirección de Administración y Finanzas	220,000
Construcción de Acceso a Granja y Habilitación del Centro de F.P. de Penonomé	Bienes	02/01/2023	31/12/2023	0.00%	Dirección de Administración y Finanzas	55,000
Construcción de Laboratorios y Talleres de Formación Profesional de Chiriquí Grande	Bienes	02/01/2023	31/12/2023	0.00%	Dirección de Administración y Finanzas	34,645
Construcción de Instalaciones del Centro de Formación Profesional de Changuinola	Bienes	02/01/2023	31/12/2023	0.00%	Dirección de Administración y Finanzas	299,470
Fortalecimiento de Equipos y Herramientas a los C.F.P. a Nivel Nacional.	Bienes	02/01/2023	31/12/2023	66.00%	Dirección de Administración y Finanzas y la Dirección de Formación Profesional y Capacitación	950,356

Fortalecimiento Académico para el Plan de Transformación y Mejora Integral del INADEH	Servicio	02/01/2023	31/12/2023	97.00%	Dirección General	2,792,630
Fortalecimiento Académico para el Plan de Transformación y Mejora Integral del INADEH	Servicio	02/01/2023	31/12/2023	97.00%	Dirección General	153,636
Demolición y Construcción de los Edificios del Centro de Formación de Tocumen	Bienes	02/01/2023	31/12/2023	93.00%	Dirección General	2,174,347
Demolición y Construcción de los Edificios del Centro de Formación de Tocumen	Bienes	02/01/2023	31/12/2023	93.00%	Dirección General	218,564
Construcción de Cerca Perimetral y Estacionamientos en el C.F.P. Marco Antonio Pereira - Colón.	Bienes	02/01/2023	31/12/2023	81.00%	Dirección General	398,064
Construcción de Cerca Perimetral y Estacionamientos en el C.F.P. Marco Antonio Pereira - Colón.	Bienes	02/01/2023	31/12/2023	81.00%	Dirección General	39,806
Diseño y Construcción de Edificios para el Programa de Formación de Operaciones de Equipo Pesado en el C.F.P. de Penonomé.	Bienes	02/01/2023	31/12/2023	91.00%	Dirección General	1,619,040
Diseño y Construcción de Edificios para el Programa de Formación de Operaciones de Equipo Pesado en el C.F.P. de Penonomé.	Bienes	02/01/2023	31/12/2023	91.00%	Dirección General	130,960
Fortalecimiento Institucional para el Plan de Transformación y Mejora Integral del INADEH	Servicio	02/01/2023	31/12/2023	95.00%	Dirección General	1,888,304
Fortalecimiento Institucional para el Plan de Transformación y Mejora Integral del INADEH	Servicio	02/01/2023	31/12/2023	95.00%	Dirección General	111,696
Equipamiento a Centros de Formación.	Bienes	02/01/2023	31/12/2023	0.00%	Dirección General	2,172,727
Equipamiento a Centros de Formación.	Bienes	02/01/2023	31/12/2023	0.00%	Dirección General	217,273
Administración del Proyecto	Servicio	02/01/2023	31/12/2023	5.00%	Dirección General	3,130,479
Administración del Proyecto	Servicio	02/01/2023	31/12/2023	5.00%	Dirección General	169,524

Construcción de Seis Aulas Polivalentes en el C.F.P. de La Chorrera	Bienes	02/01/2023	31/12/2023	7.00%	Dirección General	324,409
Construcción de Seis Aulas Polivalentes en el C.F.P. de La Chorrera	Bienes	02/01/2023	31/12/2023	7.00%	Dirección General	32,441
Manejo De la Granja Didáctica Arimae-Darién	Bienes	02/01/2023	31/12/2023	30.00%	Dirección de Formación Profesional y Capacitación	173,700
Manejo De la Granja Didáctica del C.F.P. de Penonomé	Bienes	02/01/2023	31/12/2023	28.00%	Dirección de Formación Profesional y Capacitación	125,850
Manejo De la Granja Didáctica del C.F.P. de Guararé	Bienes	02/01/2023	31/12/2023	13.00%	Dirección de Formación Profesional y Capacitación	127,500
Manejo De la Granja Didáctica C.F.P. de El Bongo-Veraguas	Bienes	02/01/2023	31/12/2023	33.00%	Dirección de Formación Profesional y Capacitación	203,400
Manejo De la Granja Didáctica del C.F.P. Las Lajas	Bienes	02/01/2023	31/12/2023	33.00%	Dirección de Formación Profesional y Capacitación	178,850
Manejo De la Granja Didáctica del C.F.P - Chiriquí Grande	Bienes	02/01/2023	31/12/2023	40.00%	Dirección de Formación Profesional y Capacitación	125,700
Sistema de Formación Profesional Dual	Servicio	02/01/2023	31/12/2023	53.00%	Dirección de Formación Profesional y Capacitación	4,128,900
Capacitación en Idioma Extranjero	Servicio	02/01/2023	31/12/2023	52.00%	Dirección de Formación Profesional y Capacitación	815,000

Capacitación al Sector Privado	Servicio	02/01/2023	31/12/2023	68.00%	Dirección de Formación Profesional y Capacitación	1,522,219
Capacitación en Técnicas de Producción Agrícola y Seguridad Alimentaria	Servicio	02/01/2023	31/12/2023	63.00%	Dirección de Formación Profesional y Capacitación	1,751,940
Capacitación a Gente de Mar	Servicio	02/01/2023	31/12/2023	59.00%	Dirección de Formación Profesional y Capacitación	840,400
Capacitación Básica y Complementaria de Centros Fijos (Cursos Tradicionales)	Servicio	02/01/2023	31/12/2023	23.00%	Dirección de Formación Profesional y Capacitación	1,293,120
Capacitación y Formación Técnico Profesional Mediante Unidades Móviles	Servicio	02/01/2023	31/12/2023	36.00%	Dirección de Formación Profesional y Capacitación	2,200,000
Capacitación a Operadores y Mecánicos de Equipo Pesado y Mecánica Automotriz	Servicio	02/01/2023	31/12/2023	46.00%	Dirección de Formación Profesional y Capacitación	1,306,978
Capacitación y Desarrollo de la Calidad y Formación en Gastronomía, Hotelería y Turismo	Servicio	02/01/2023	31/12/2023	66.00%	Dirección de Formación Profesional y Capacitación	1,980,000
Desarrollo del Plan Nacional de Formación Técnico Profesional	Servicio	02/01/2023	31/12/2023	54.00%	Dirección de Formación Profesional y Capacitación	2,100,000
Capacitación y Desarrollo de Competencias para el Empleo a Grupos Vulnerables	Servicio	02/01/2023	31/12/2023	59.00%	Dirección de Formación Profesional y Capacitación	600,000

Capacitación y Formación en Operación de Maquinaria Portuaria	Servicio	02/01/2023	31/12/2023	58.00%	Dirección de Formación Profesional y Capacitación	630,000
Capacitación en Gestión y Autogestión Empresarial	Servicio	02/01/2023	31/12/2023	53.00%	Dirección de Formación Profesional y Capacitación	1,000,000
Capacitación al Sector Público	Servicio	02/01/2023	31/12/2023	65.00%	Dirección de Formación Profesional y Capacitación	560,000
Implementación del Sistema de Formación Profesional y Capacitación Virtual INADEH (E-Learning)	Servicio	02/01/2023	31/12/2023	23.00%	Dirección de Formación Profesional y Capacitación	995,000
Capacitación y Formación para entrenar conductores a prestar Servicios Públicos en un Transporte Renovado	Servicio	02/01/2023	31/12/2023	49.00%	Dirección de Formación Profesional y Capacitación	1,000,000
Capacitación	Servicio	02/01/2023	31/12/2023	0.00%	Dirección de Formación Profesional y Capacitación	290,000
Fortalecimiento en Gestión Administrativa y Formación del Recurso Humano	Servicio	02/01/2023	31/12/2023	72.00%	Dirección de Planificación y Evaluación	3,499,778