

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO
AVANCE A ENERO DE 2024
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

| NOMBRE DEL PROYECTO | TIPO DE PROYECTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | AVANCE | DIRECCIÓN RESPONSABLE | PRESUPUESTO |
|--|-------------------------|------------------------|------------------------------|---------------|--|--------------------|
| Habilitación de las Infraestructuras de la Sede Central y del Centro de Formación Profesional de Tocumen | Bienes | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 0.00% | Dirección de Administración y Finanzas | 50,314,595 |
| Construcción de Pabellón de Dos Plantas y Cambio de Techo en el Centro de Formación Profesional de La Chorrera | Bienes | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 0.00% | Dirección de Administración y Finanzas | 805,850 |
| Construcción de nuevas instalaciones en el Centro de Formación Profesional de Chepo | Bienes | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 0.00% | Dirección de Administración y Finanzas | 86,000 |
| Habilitación del C.F.P. Bonifacio Pereira | Bienes | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 0.00% | Dirección de Administración y Finanzas | 685,100 |
| Construcción de nuevas instalaciones en el Centro de Formación Profesional de Puerto Escondido - Colón | Bienes | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 0.00% | Dirección de Administración y Finanzas | 177,800 |
| Construcción de nuevas Instalaciones del Centro de Formación Profesional de Darién | Bienes | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 0.00% | Dirección de Administración y Finanzas | 85,000 |
| Ampliación del Centro de Formación Profesional de Chitré | Bienes | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 0.00% | Dirección de Administración y Finanzas | 248,000 |
| Construcción de Instalaciones Varias en el Centro de Formación Profesional de Guararé | Bienes | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 0.00% | Dirección de Administración y Finanzas | 719,300 |
| Habilitación de Centro de Formación en Pesé | Bienes | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 0.00% | Dirección de Administración y Finanzas | 55,000 |
| Construcción de Talleres Didácticos del Centro de Formación Profesional de Santiago | Bienes | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 0.00% | Dirección de Administración y Finanzas | 1,661,155 |
| Construcción de Centro de Formación profesional en Soná. | Bienes | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 0.00% | Dirección de Administración y Finanzas | 60,000 |

| NOMBRE DEL PROYECTO | TIPO DE PROYECTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | AVANCE | DIRECCIÓN RESPONSABLE | PRESUPUESTO |
|---|------------------|-----------------|-----------------------|--------|---|-------------|
| Habilitación de Infraestructuras del Centro de Formación Profesional de David | Bienes | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 0.00% | Dirección de Administración y Finanzas | 1,200,900 |
| Construir nueva instalación en el Centro de Formación Las Lajas. | Bienes | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 0.00% | Dirección de Administración y Finanzas | 294,400 |
| Diseño y construcción del Centro de Llano Tugrí. | Bienes | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 0.00% | Dirección de Administración y Finanzas | 951,000 |
| Construcción de Acceso a Granja y Habilitación del Centro de F.P. de Penonomé | Bienes | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 0.00% | Dirección de Administración y Finanzas | 190,200 |
| Construcción de Laboratorios y Talleres de Formación Profesional de Chiriquí Grande | Bienes | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 0.00% | Dirección de Administración y Finanzas | 966,500 |
| Construcción de Instalaciones del Centro de Formación Profesional de Changuinola | Bienes | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 0.00% | Dirección de Administración y Finanzas | 65,000 |
| Fortalecimiento de Equipos y Herramientas a los C.F.P. a Nivel Nacional. | Bienes | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 0.07% | Dirección de Administración y Finanzas y la Dirección de Formación Profesional y Capacitación | 6,000,000 |
| Fortalecimiento Académico para el Plan de Transformación y Mejora Integral del INADEH | Servicio | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 0.00% | Dirección General | 1,639,016 |
| Demolición y Construcción de los Edificios del Centro de Formación de Tocumen | Bienes | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 0.00% | Dirección General | 13,014,173 |
| Fortalecimiento Institucional para el Plan de Transformación y Mejora Integral del INADEH | Servicio | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 0.00% | Dirección General | 1,332,923 |
| Administración del Proyecto | Servicio | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 0.00% | Dirección General | 1,647,948 |
| Manejo De la Granja Didáctica Arimae-Darién | Bienes | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 0.00% | Dirección de Formación Profesional y Capacitación | 172,880 |
| Manejo De la Granja Didáctica del C.F.P. de Penonomé | Bienes | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 0.00% | Dirección de Formación Profesional y Capacitación | 134,550 |

| NOMBRE DEL PROYECTO | TIPO DE PROYECTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | AVANCE | DIRECCIÓN RESPONSABLE | PRESUPUESTO |
|--|------------------|-----------------|-----------------------|--------|---|-------------|
| Manejo De la Granja Didáctica del C.F.P. de Guararé | Bienes | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 0.06% | Dirección de Formación Profesional y Capacitación | 135,600 |
| Manejo De la Granja Didáctica C.F.P. de El Bongo-Veraguas | Bienes | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 0.88% | Dirección de Formación Profesional y Capacitación | 173,600 |
| Manejo De la Granja Didáctica del C.F.P. Las Lajas | Bienes | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 0.00% | Dirección de Formación Profesional y Capacitación | 175,500 |
| Manejo De la Granja Didáctica del C.F.P - Chiriquí Grande | Bienes | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 0.00% | Dirección de Formación Profesional y Capacitación | 149,870 |
| Sistema de Formación Profesional Dual | Servicio | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 0.01% | Dirección de Formación Profesional y Capacitación | 4,343,680 |
| Capacitación en Idioma Extranjero | Servicio | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 0.00% | Dirección de Formación Profesional y Capacitación | 1,636,831 |
| Capacitación al Sector Privado | Servicio | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 0.00% | Dirección de Formación Profesional y Capacitación | 1,764,067 |
| Capacitación en Técnicas de Producción Agrícola y Seguridad Alimentaria | Servicio | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 0.02% | Dirección de Formación Profesional y Capacitación | 2,360,230 |
| Capacitación a Gente de Mar | Servicio | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 0.02% | Dirección de Formación Profesional y Capacitación | 927,320 |
| Capacitación Básica y Complementaria de Centros Fijos (Cursos Tradicionales) | Servicio | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 0.26% | Dirección de Formación Profesional y Capacitación | 2,191,801 |
| Capacitación y Formación Técnico Profesional Mediante Unidades Móviles | Servicio | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 0.04% | Dirección de Formación Profesional y Capacitación | 2,226,184 |
| Capacitación a Operadores y Mecánicos de Equipo Pesado y Mecánica Automotriz | Servicio | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 0.03% | Dirección de Formación Profesional y Capacitación | 1,696,066 |

| NOMBRE DEL PROYECTO | TIPO DE PROYECTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | AVANCE | DIRECCIÓN RESPONSABLE | PRESUPUESTO |
|---|------------------|-----------------|-----------------------|--------|---|-------------|
| Capacitación y Desarrollo de la Calidad y Formación en Gastronomía, Hotelería y Turismo | Servicio | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 0.03% | Dirección de Formación Profesional y Capacitación | 2,170,731 |
| Desarrollo del Plan Nacional de Formación Técnico Profesional | Servicio | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 0.03% | Dirección de Formación Profesional y Capacitación | 1,781,175 |
| Capacitación y Desarrollo de Competencias para el Empleo a Grupos Vulnerables | Servicio | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 0.05% | Dirección de Formación Profesional y Capacitación | 702,800 |
| Capacitación y Formación en Operación de Maquinaria Portuaria | Servicio | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 0.00% | Dirección de Formación Profesional y Capacitación | 986,650 |
| Capacitación y Formación a Privados de Libertad | Servicio | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 0.00% | Dirección de Formación Profesional y Capacitación | 704,800 |
| Capacitación y Formación Tecnológica del Sector Construcción en Panamá | Servicio | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 0.00% | Dirección de Formación Profesional y Capacitación | 1,608,400 |
| Capacitación en Gestión y Autogestión Empresarial | Servicio | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 0.02% | Dirección de Formación Profesional y Capacitación | 1,685,002 |
| Capacitación al Sector Público | Servicio | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 0.00% | Dirección de Formación Profesional y Capacitación | 655,160 |
| Implementación del Sistema de Formación Profesional y Capacitación Virtual INADEH (E-Learning) | Servicio | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 1.52% | Dirección de Formación Profesional y Capacitación | 1,608,101 |
| Capacitación y Formación para entrenar conductores a prestar Servicios Públicos en un Transporte Renovado | Servicio | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 0.00% | Dirección de Formación Profesional y Capacitación | 1,002,137 |
| Fortalecimiento en Gestión Administrativa y Formación del Recurso Humano | Servicio | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 0.06% | Dirección de Planificación y Evaluación | 3,792,853 |